



УТВЕРЖДАЮ
Конкурсный управляющий
МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»
Кочетов В.Е.
« _____ » _____ 2025г.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
по МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
Котельная №3			
1	Провести ТО щитовой котельной	май	Логинов В.А.
2	Ремонт обмуровки котла №1 и №2	май	Логинов В.А.
3	Ремонт водогрейного котла НР-18 №2	май	Логинов В.А.
4	Ревизия сетевых насосов №1 и №2	май-июнь	Логинов В.А.
5	Ревизия насосов для подпитки ТС	май-июнь	Логинов В.А.
6	Ревизия, ремонт запорной арматуры мазутного хозяйства	июнь	Логинов В.А.
7	Ревизия, ремонт запорной арматуры котла №1 и №2	июнь	Логинов В.А.
8	Чистка, осмотр топки котлов №1 и №2	июнь	Логинов В.А.
9	Ревизия запорной арматуры теплотрассы	июнь	Логинов В.А.
10	Промывка и чистка котла от шлама	июль	Логинов В.А.
11	Вскрытие и зачистка от сажи газоходов	июль	Логинов В.А.
12	Ревизия мазутной горелки типа БП -001	август	Логинов В.А.
13	Ревизия электронасосных агрегатов подачи мазута НШ-50	август	Логинов В.А.
14	Ремонт запорной арматуры теплотрассы	август	Логинов В.А.
15	Частичная замена тепловой изоляции теплотрассы	сентябрь	Логинов В.А.
16	Покраска котлов и вспомогательного оборудования	сентябрь	Логинов В.А.
17	Поверка манометров	сентябрь	Логинов В.А.
Котельная №9			
18	Ревизия сетевых насосов №1 и №2	май	Логинов В.А.
19	Ревизия насосов для подпитки ТС	май	Логинов В.А.
20	Ревизия, ремонт запорной арматуры мазутного хозяйства	май	Логинов В.А.
21	Ревизия, ремонт запорной арматуры котла №1 и №2	май	Логинов В.А.
22	Чистка, осмотр топки котлов №1 и №2	июнь	Логинов В.А.
23	Промывка и чистка котла от шлама	июнь	Логинов В.А.
24	Ремонт обмуровки котла №1 и №2	июнь	Логинов В.А.
25	Вскрытие и зачистка от сажи газоходов	июнь	Логинов В.А.
26	Ремонт вторичных приборов	июль	Логинов В.А.
27	Провести ТО щитовой котельной	июль	Логинов В.А.
28	Ревизия запорной арматуры теплотрассы	июль	Логинов В.А.
29	Ревизия мазутной горелки типа БП -001	август	Логинов В.А.
30	Ревизия электронасосных агрегатов подачи	август	Логинов В.А.

	мазута НШ-50		
31	Осмотр, ремонт запорной арматуры теплотрассы	август	Логинов В.А.
32	Частичная замена тепловой изоляции теплотрассы	сентябрь	Логинов В.А.
33	Покраска котлов и вспомогательного оборудования	сентябрь	Логинов В.А.
34	Проверка манометров	сентябрь	Логинов В.А.
Квартальная котельная			
35	Зачистка котлов №2, №4	май	Головков Ю.Г.
36	Ремонт сетевого насоса №1, №2	май	Головков Ю.Г.
37	Зачистка теплообменников	июнь	Головков Ю.Г.
38	Зачистка деаэратора	июнь	Головков Ю.Г.
39	Зачистка экономайзера №2, №4	июнь	Головков Ю.Г.
40	Замена смотровых стекл теплообменников	июль	Головков Ю.Г.
41	Замена смотровых стекл котла №2, №4	июль	Головков Ю.Г.
42	Ревизия запорной арматуры котлов №2, №4	июль	Головков Ю.Г.
43	Замена участка трубы (2м) по ул.Карла Маркса, 1	август	Головков Ю.Г.
44	Замена запорной арматуры по ул.Карла Маркса, 1	август	Головков Ю.Г.
45	Ремонт дымоходов	август	Головков Ю.Г.
46	Ревизия запорной арматуры теплотрассы с частичной заменой	сентябрь	Головков Ю.Г.
47	Изоляция теплотрассы	сентябрь-октябрь	Головков Ю.Г.
48	Ревизия автоматики КИП и А	сентябрь	Головков Ю.Г.

Инженер-теплотехник

Лав

Каблова Н.А.